

# מסלול אתלטיקה בעראבה

תיק מוצר 200 מ'

# אפיון המתקן

- מסלול הריצה – 200 מ' – אספלט וציפוי סינתטי
- מתקני שדה – רוחק, ברזל. ציוד מטלטל.
- מגרש דשא – כדורגל?
- מבנה תפעול, מלתחות ואחסנה (מתקן קרוב?)
- יציע – 50 איש
- תאורה, חשמל, תקשורת, הגברה
- גידור, חנייה, נגישות, תחזוקה.


# מסלול מרכז הספורט הלאומי תל אביב 2009



# שימוש ויישום

- תחרויות אתלטיקה
- אימוני אתלטים וספורטאים
- אימוני הליכה וריצה ומדידות לתושבים
- אירועים המוניים (ציפוי ידיות)
- כדורגל (דשא)

# חתך מצעים וציפוי



# פרוצדורה

- 1. • ועדת תכנון – פרוגרמה < חלופה נבחרת
- 2. • מינוי מנהל פרויקט, יועצים.
- 3. • גורם בקרה ופיקוח עליון (מנהל הספורט).
- 4. • ייעוץ אדריכלי, מדידות ובדיקת קרקע. ניקוז.
- 5. • הכנת מפרט, כתב כמויות ושרטוטים
- 6. • מכרז ואישור קבלן; שיטת מכרז ציפוי
- 7. • רכישת ציוד אתלטיקה ותכנית תחזוקה
- 8. • ביצוע ופיקוח עליון

# יציקת ציפוי מרכז הספורט תל אביב



# צוות התכנון

- 1. מנהל פרויקט ופיקוח באתר
- 2. יועץ ספורט; ריכוז מקצועי
- 3. מהנדס: הכנת מפרטים, יעוץ קרקע וביסוס.
- 4. אדריכלות כללית ונוף?
- 5. יועץ קונסטרוקציה.
- 6. ייעוץ חשמל, תקשורת, ותאורה.
- 7. יועץ דשא.
- 8. יועצי תברואה וניקוז, בטיחות ונגישות.

# מסלול 300 מ' קריית ים 2008



## לוח זמנים

- חודשים 1-3 < הקמת ועדה, פרוגרמה, אומדן
- חודשים 3-5 < תכנון מפורט; מכרז, קבלן זוכה
- חודשים 5-7 < תשתיות; היערכות ובינוי
- חודשים 7-9 < ציפוי, גימור, מתקנים, ציוד